

Dodatok č. 3
zmluvy o dielo č. 22/2018 zo dňa 25.09.2018

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.
č. ú. 20228432/0200
v mene ktorej koná Ing. Jozef Machyna, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

MPorte s.r.o.

so sídlom Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 66328/L
IČO: 50 500 775
IČ DPH: SK2120345986
v mene ktorej koná Matej Baričiak, konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 25.09.2018 uzatvorili zmluvu o dielo č. 22/2018 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo – „Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Rosina“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na úprave vybraných podmienok zmluvy.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri rekonštrukcii a zateplení strechy Kultúrneho domu v obci Rosina bolo zistené, že strop veľkej sály Kultúrneho domu je v zlom, nedostačujúcom technickom stave a na riadne zhotovenie diela je potrebné vykonať jeho celkovú výmenu. S prihliadnutím na to sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu diela, a to tak, že súčasťou vykonania diela bude aj vybudovanie nového stropu veľkej sály Kultúrneho domu.
- II.2. Podrobný rozsah prác, ktoré je potrebné vykonať na vybudovanie nového stropu, je určený v prílohe k tomuto dodatku č. 3.
- II.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vybudovanie nového stropu veľkej sály Kultúrneho domu vo výške 15.334,44 EUR (slovom: pätnásťtisícristotridsaťštyri eur 44 centov) bez DPH, teda 18.401,33 EUR (slovom: osemnásťtisícštyristojedna euro 33 centov) vrátane DPH. V nadväznosti na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela, ktorá po novom predstavuje 135.325,85 EUR (slovom: stotridsaťpäťtisícristodvadsaťpäť euro 85 centov) bez DPH, teda 162.391,02 EUR (slovom: stošesťdesiatdvatisícristodevät'desiatjedna eur 02 centy) vrátane DPH. Takto určená cena za zhotovenie celého diela je pevná, konečná a maximálne prípustná. Platobné podmienky, spôsob fakturácie, lehota splatnosti a pod. sa riadi doterajším znením zmluvy.
- II.4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto dodatkom v celom rozsahu nedotknuté.
- II.5. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že hodnota zmeny zmluvy vyplývajúca z tohto dodatku je s poukázaním na § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. nižšia ako finančný limit

podľa § 5 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Prílohy: Príloha k dodatku č. 3 – rozsah prác

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Rosine dňa 13. 05. 2019

V Rosine dňa 13. 05. 2019

obec Rosina
Ing. Jozef Machyna, *starosta obce*

MPorte s.r.o.
Matej Baričiak, *konateľ*