

D o d a t o k č . 1
z m l u v y o d i e l o
č . o b j e d n á v a t e ľ a 2 3 / 2 0 1 9
č . z h o t o v i t e ľ a 7 5 / 2 0 1 9 / 0 8 4 3 1

ktorý uzavreli podľa v ďalej uvedený deň

obec Rosina

sô sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.
IBAN: SK750200 0000 0000 20228432
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Machyna, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

CESTY NITRA, a.s.

sô sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra
IČO: 34 128 344
DIČ: 2020410788
IČ DPH: SK2020410788
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel Sa, vložka č. 140/N
v mene ktorej koná: Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 14.08.2019 uzatvorili zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľ zhotoviť stavebné dielo označené ako „Rekonštrukcia MK v obci Rosina - oprava“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

II. Predmet plnenia

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľ a nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a stavebné práce súvisiace s opravou mosta na miestnej komunikácii v časti Pusté – havarijný stav, doplnenie uličných vpustí a vsakovacieho bloku pri cintoríne, rozšírenie spevnenej plochy – kultúrny dom, a to v mieste a v rozsahu, ako vyplýva z prílohy č. 1 – špecifikácia dodatočných prác.
- II.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodatočných prác v zmysle bodu II.1. je 3 897,51EUR (slovom: tritisícosemstodevät'desiatsedem euro 51 centov) bez DPH, čo vrátane DPH predstavuje sumu 4 677,01 EUR (slovom: štyritisícšesťstosedemdesiatsedem euro 1 cent). Na takto dohodnutú cenu sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. IV. zmluvy o dielo.

- II.3. Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela (123.380,95 EUR vrátane DPH) a cena za dodatočné práce podľa tohto dodatku č. 1 (4 677,01 EUR vrátane DPH), je spolu 128 057,96 EUR (slovom: stodvadsaťosemtisícpäťdesiatsedem euro 96 centov) vrátane DPH.
- II.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý čas plnenia sa dojednaním dodatočných prác podľa tohto dodatku nemení.
- II.5. Ustanovenia zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto dodatku č. 1.
- II.6. Vo zvyšku ostáva zmluva týmto dodatkom nedotknutá.

III. Osobitné ustanovenia

- III.1. Zmluvné strany konštatujú, že tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

IV. Záverečné ustanovenia

- IV.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.
- IV.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- IV.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri podpísaní dodatku.
- IV.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

Prílohy: 1. špecifikácia dodatočných prác

Objednávateľ

v ROSINE dňa 12. 09. 2019

Zhotoviteľ

v ROSINE dňa 13.09.2019

Obec Rosina
Ing. Jozef Machyna,
starosta obce

Ing. Juraj Serva,
výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca